
: Çankaya Yıldızevler Mahallesi 787. Sokak 28043/1 Ada Önü Park Yapım İşi 
: Ankara Büyükşehir Belediyesi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
: BARIŞ ISITMA SOĞUTMA ELEK. TES. HIR. İNŞ. TAAH. VE LTD. ŞTİ
: 795.000,00-TL
: 16.11.2021
: 09.12.2021
: 10.12.2021
: 150 GÜN
: 08.05.2022

 Sözleşme Tutarı   TL. Purs. %si Purs. %si Bakım Evresi

: 795.000,00-TL İŞ GRUBU İÇİNDEKİ 
YÜZDE

İŞ İÇİNDEKİ GENEL 
YÜZDE 10.12-16.12 17.12-23.12 24.12-30.12 31.01-

06.01.2022 07.01 - 13.01 14.01 - 20.01 21.01 - 27.01 28.01 - 03.02 04.02 - 10.02 11.02 - 17.02 18.02 - 24.02 25.02 -03.03 04.03 - 10.03 11.03 - 17.03 18.03- 24.03 25.03 - 31.03 01.04 - 07.04 08.04 - 14.04 15.04 - 21.04 22.04-28.04 29.04-05.05 06.05-08.05 09.05.2022 - 09.05.2023

1.1. Kent Mobilyaları 45,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 45,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Sert Zemin Döşeme İşleri 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Arazi Hazırlık İşleri 5,00% 2,00% 0,67% 0,67% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 5,00% 2,00% 0,67% 0,67% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 40,00% 0,67% 0,67% 0,67% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. 2.1. Peyzaj İmalatları 100,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Elektrik İmalatları ₺0,00 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Otomatik Sulama ₺0,00 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

Toplam 100,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00%

0,6667% 0,6667% 1,5088% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 5,3977% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

İŞİN ADI
İDARE 
YÜKLENİCİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
YER TESLİM TARİHİ 
İŞİM SÜRESİ
İŞİN BİTİM TARİHİ

Çankaya Yıldızevler Mahallesi 787. Sokak 28043/1 Ada Önü Park Yapım İşi 

Grup No İmalat Grubu Sıra No İmalatın Adı
1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5.ay 6.ay

1. YAPISAL PEYZAJ

1.1. Tüm Mahaller

1.2. Tüm Mahaller

8,2398%

1.2. Tüm Mahaller

2. BİTKİSEL PEYZAJ

Tüm Mahaller

3. ELEKTRİK TESİSATI

3.1. Tüm Mahaller

KÜMÜLATİF İMALAT % 8,2398% 29,8304% 51,4211% 73,0117%

4. OTOMATİK SULAMA

3.1. Tüm Mahaller

HAFTALIK %

AYLIK İMALAT %

171.645,61 ₺ 42.911,40 ₺

21,5906% 21,5906% 21,5906% 21,5906% 5,3977%

408.797,37 ₺ 580.442,98 ₺ 752.088,60 ₺

94,6023% 100,0000%

AYLIK İMALAT TUTARI (TL) 65.506,14 ₺ 171.645,61 ₺ 171.645,61 ₺ 171.645,61 ₺

795.000,00 ₺

YÜKLENİCİ İDARE
KÜMÜLATİF İMALAT TUTARI (TL) 65.506,14 ₺ 237.151,75 ₺

Kontrol Amiri                       
Dilek KARABULUT

Peyzaj Mimarı
Hüzeyfe HAKTANIYAN

Elektrik Teknisyeni
Mustafa KOCABAŞ
Makine Mühendisi

Tolga KEPİR
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Başkanı

Metin DÜNDAR
Peyzaj Mimarı

Yeliz OLGUN
Proje ve Yapım işleri Şube Müdürü


