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                                19.050,00 TL 

                              146.286,00 TL 

                                12.120,00 TL 

                                15.200,00 TL 

ALTINOVA (YALOVA) KANALİZASYON İNŞAATI İŞ PROGRAMI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKLENİCİ

2011 YILINDA ÇALIŞILABİLİR GÜN SAYISI: 45 GÜN 2012 YILINDA ÇALIŞILMAYAN GÜN SAYISI: 60 GÜN

31 30 31 13

2012 YILINDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI: 105 GÜN

210684.787,00 TL
İLLER BANKASI ANONİM 

ŞİRKETİ 
BURSA BÖLGE 

146.740,07 TL        

TOPLAM 
HARCAMA 
MİKTARI

538.046,93 TL        

45

YAPI DENETİM ELEMANLARI

3.260,89

YAPI DENETİM ŞEFİ

TONOZ İNŞAAT MEMET YILDIRIM
İŞİN SÜRESİ

04.11.2011

1 GÜNDE 
YAPILACAK İŞ 
MİKTARI: 

BÖLGE MÜDÜRÜ06.09.2011

150ÇALIŞILAN GÜN 
SAYISI:

İHALE BEDELİ

TONOZ İNŞAAT
MEMET YILDIRIM

YÜKLENİCİ 
FİRMA:

:
17.11.2011

İŞİN BİTECEĞİ TARİH 14.06.2012

210 gün

ALTINOVA (YALOVA) 
KANALİZASYON İNŞAATI İŞ 

PROGRAMI
İŞİN ADI:

İHALE TARİHİ

SÖZLEŞME TARİHİ

ONAY

NİSAN 2012

İŞE BAŞLAMA TARİHİ               
(YER TESLİMİ TARİHİ)

İŞİN SÜRESİ :

BR
M İŞ MİKTARISIRA NO İŞİN CİNSİ

ŞUBAT 2012 MART 2012KASIM 2011 ARALIK 2011
TUTARI

2012 YILINDA 
HARCANACAK 
MİKTAR

2011 YILINDA 
ÇALIŞILAN GÜN

ÇALIŞILMAYAN 
AYLAR (1 OCAK-1 
MART)

60

146.740,07 TL        

2011 YILINDA 
HARCANACAK 
MİKTAR

GENEL TOPLAM (TL) : 684.787,00

HAZİRAN 2012 TEMMUZ 2012

101.087,60 94.565,8245.652,47

YILLIK İŞ PROGRAMI DİLİMLERİ

AYLIK İŞ PROGRAMI DİLİMLERİ 2011 YILI TOPLAM HARCAMA

146.740,07

2012 YILI TOPLAM HARCAMA

538.046,93

6501

95

90

Kanalizasyon Hatlarının İçinin Kamera ile Görüntülenmesi

Beton gömlekli Ø600mm Çelik Boru İçerisinden Ø300mm HDPE 
Koruge boru döşenmesi (Karayolu geçişi)

Beton gömlekli Ø600mm Çelik Boru İçerisinden Ø200mm HDPE 
Koruge boru döşenmesi (Karayolu geçişi)

20

400

545

Ø300 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü 
(Muflu) Beton Boru İle Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması (Kazı 
malzemesi ile dolgu)

Ø200 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü 
(Muflu) Beton Boru İle Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması 
(Stabilize dolgu)

Ø150 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü 
(Muflu) Beton Boru İle Kanalizasyon Parsel Bağlantı Hattı 
Yapılması (Kazı malzemesi ile  dolgu)

Çıkış Çapı Ø200-600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik 500 Dozlu 
Muayene Bacası İmalatının Yapılması  (Stabilize dolgu)

Çıkış Çapı Ø200-600 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik 500 Dozlu 
Muayene Bacası İmalatının Yapılması  (Kazı malzemesi ile dolgu)

Buhar Kürlü 500 Dozlu Prefabrik Parsel Bacası İmalatının 
Yapılması(Kazı malzemesi ile  dolgu)

Kanalizasyon Sayısal İşletme Planı Yapılması

m.

m. 3235

2000m.

ad.

ad.

ad.

ad.

                              140.000,00 TL 

                                  6.540,00 TL 

                                18.000,00 TL 

101.087,60

MAYIS 2012

                              121.250,00 TL 

                                  6.501,00 TL 

                                13.500,00 TL 

31 29

                              142.340,00 TL 

                                44.000,00 TL 

İÇMESUYU İSALE HATTI
Ø400 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü 
(Muflu) Beton Boru İle Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Yapılması  
(Stabilize  dolgu)

Ø300 mm İç Çapında 500 Dozlu Entegre Contalı Buhar Kürlü 
(Muflu) Beton Boru İle Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması 
(Stabilize dolgu)

14 31

m.

m.

OCAK 2012

684.787,00

0,00 684.787,0097.826,71101.087,60 42.391,58101.087,60
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